

COMUNE DI MORGONGIORI

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 76 Del 17-07-2009

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E MNUTENZIONE STRUTTURE PUBBLICHE - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO.

L'anno duemilanove il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 08:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

IBBA RENZO	SINDACO	P
BATTOLU PIER PAOLO	VICE SINDACO	P
MACCIONI MARIO	ASSESSORE	A
MASSA GIANFRANCO	ASSESSORE	A
ARDU ADRIANO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE DR. FAMA' FRANCO.

Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la delibera G.M. n°49 del 02.04.2008 con la quale l'amministrazione comunale dava le direttive al responsabile dell'ufficio tecnico comunale per attiva la procedura per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione n°053/14.07.2008 con la quale veniva conferito l'incarico professionale all'Arch. Andrea Fenu di Morgongiori;

VISTA la delibera G.M. n° 121 del 13.08.2008 con la quale veniva approvato il progetto preliminare delle opere in oggetto dell'importo complessivo di € 67.000,00;

VISTA la delibera G.M. n° 08.10.2008 con la quale veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 67.000,00 col seguente quadro economico:

Per lavori a base d'asta	€ 46.000,00
Per oneri sulla sicurezza	€ 1.000,00
Importo complessivo dei lavori	€ 47.000,00
IVA 10% sui lavori	€ 4.700,00
Spese tecniche di progettaz. D.L. e sicurezza (IVA compresa	€ 14.410,88

Competenze RUP	€ 559,63
<u>Accantonamenti e imprevisti</u>	<u>€ 329,49</u>
Importo complessivo del progetto	€ 67.000,00

VISTA la determinazione n°98/UT del 18.12.2008, venne approvato il verbale di gara, e i lavori affidati alla ditta Atzei Paolo di Pompu, per l'importo contrattuale di € 40.273,88 a fronte di un ribasso del 14.622% sull'importo soggetto a ribasso, e successivo contratto n°2/2009 del 28.01.2009;

VISTA la determinazione n°25/Ut del 30.03.2009 con la quale il responsabile dell'Ufficio Tecnico, approvava l'autorizzazione del RUP, a realizzare maggiori lavori di dettaglio per € 1.763,06, all'interno del 5% contrattuale, da cui risulta il seguente quadro economico aggiornato:

- Importo contrattuale compresi oneri sulla sicurezza al netto del ribasso del 14.622%	€
40.723,88	
Per oneri sulla sicurezza (€ 1.000,00)	
<u>Lavori contrattuali aggiuntivi entro il 5% contrattuale (det. n° 25/30.03.2009)</u>	<u>€</u>
<u>1.763,06</u>	
Importo contrattuale complessivo	€
42.036,94	
IVA 10% sui lavori	€
4.203,69	
Spese tecniche di progettaz. D.L. e sicurezza (IVA compresa)	€
14.410,88	
<u>Competenze RUP</u>	<u>€</u>
<u>559,63</u>	
<u>Importo complessivo dell'intervento</u>	<u>€</u>
<u>61.211,14</u>	
<u>Economie da ribasso d'asta</u>	<u>€</u>
<u>5.788,86</u>	
Importo complessivo del progetto	€
67.000,00	

DANDO ATTO che Il Responsabile del procedimento ha rilevato l'ultimazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, e che risulta un'economia di progetto complessiva di € 5.788,86, l'Amministrazione comunale a concordato col medesimo, la realizzazione di un intervento aggiuntivo di completamento;

VISTA la perizia di spesa relativa all'intervento aggiuntivo di completamento, redatta dal Tecnico Comunale Geom. Rinaldo Porcu dell'importo complessivo di € 5.788,86 col seguente quadro economico;

IMPORTO DEI LAVORI	€ 5.046,00
IVA 10% SUI LAVORI	€ 504,60
<u>SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI E INCENTIVI</u>	<u>€ 238,26</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 5.788,86

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs N°267/18.08.2000 del Tecnico Comunale e del Servizio Finanziario;

CON VOTAZIONE UNANIME

DELIBERA

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 17-07-2009 COMUNE DI MORGONGIORI

DI APPROVARE la perizia di spesa relativa a “LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E MANUTENZIONE STRUTTURE PUBBLICHE”, REDATTO DAL TECNICO Comunale Geom. Rinaldo Porcu, dell'importo complessivo di € 5.788,86, secondo il quadro economico sopra descritto, che trova copertura finanziaria nelle economie dell'intervento principale ultimato.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to IBBA RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. FAMA' FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. N.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30-07-2009 e vi rimarrà pubblicata per quindici consecutivi fino al 14-08-2009 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 30-07-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. FAMA' FRANCO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Morgongiori, 30-07-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FAMA' FRANCO

NOTIFICA AGLI UFFICI INTERESSATI

RESPONSABILI DEI SERVIZI:

UFFICIO AMMINISTRATIVO	N.Reg. _____
UFFICIO FINANZIARIO	N.Reg. _____
UFFICIO TECNICO	N.Reg. _____

RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

UFFICIO SEGRETERIA	N.Reg. _____
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	N.Reg. _____
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	N.Reg. _____
OPERAIO COMUNALE	N.Reg. _____

IL NOTIFICATORE